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Hoe leidt samenwerking tot meer kwaliteit?
Trefwoorden: o.a. PPS, integraliteit, ontwerpkwaliteit

maastricht:
Meet
Europe

Case A2 Maastricht
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Case presentatie:

Wat is A2 Maastricht?
Desiree Florie, Manager Communicatie
Projectbureau A2 Maastricht

Sturen op waardecreatie
Louis Prompers, Directeur Projectbureau A2 Maastricht

Publiek voorbereiden en private vrijheid
Bauke Lobbezoo, Directeur Avenue2
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1. Wat is A2 Maastricht?

Desiree Florie
Manager Communicatie
Projectbureau A2 Maastricht
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1. Wat wordt gemaakt?

A2 Maastricht

Kalverbosch en Bunderbosch; twee
ecoducten voor dieren

Definitieve kunstwerken 5
1 Spoorviaduct, onderdeel nieuwe

E b verbindingsweg bedrijventerrein 6 \Verbreding bestaand viaduct bij kruising
S Beatrixhaven Kruisdonk
2 Tunneltje Beukenlaan voor fietsers en 7 Geluidsscherm bij Amby
voetgangers, onderdeel nieuwe 8 \erlenging tunnel Severensstraat
9 \Voetgangers- en fietsbrug ‘de Groene Loper’

verbindingsweg bedrijventerrein
Beatrixhaven

3  Viaduct Mariénwaard, onderdeel nieuwe
verbindingsweg bedrijventerrein

richting Landgoederenzone
10 Geluidsscherm bij (Rothem) Kruisdonk
11 Fly-over kruising A2/A79 Kruisdonk

_ Beatrixhaven 12 Onderdoorgang voor beekje (de Kanjel)
- “. 4 Ecoduiker voor dieren in de onder A2 bij kruising Tapgraaf
_ verbindingsweg Beatrixhaven 13 Ecoduiker voor dieren onder A2
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Maar...

is ook beleving

14
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Twee viaducten in de A2 die de ontsluiting
van Beatrixhaven mogelijk maken
Uitbreiding bestaande viaduct Ambyerweg
met nieuwe fietsbrug

Nieuwe fly-over Viaductweg Zuid

Nieuwe fly-over Viaductweg Noord
Fietstunnel Geusselt

Paardentunnel; route ‘Groene Loper' voor
voetgangers en fietsers richting
Landgoederenzone

Fly-over Europaplein

Dubbellaagse tunnel

Tijdelijke kunstwerken

In tijdelijk gebruik: Voetgangersbrug
Bauduinstraat

In tijdelijk gebruik: Gelijkvioerse verkeersbrug
over bouwput Voltastraat

In tijdelijk gebruik: Voetgangersbrug ANWEB
In tijdelijk gebruik: Gelijkvioerse verkeersbrug
over bouwput Scharnerweg

In tijdelijk gebruik: Voetgangersbrug
Regentesselaan

In tijdelijk gebruik: Fiets- en autobrug John F.
Kennedysingel
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Uitgangspunten:

We zijn te gast in de stad.

We zoeken steeds naar wat ‘die stad’ van ons wil.

We zoeken naar de menselijke maat.

Storytelling: we willen (laten) vertellen en niet enkele communiceren.
("Mijn ervaringen met A2 Maastricht”)

Community building: we willen onderwerp van gesprek zijn.
("Dat project” - "Mijn” project)
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Uitvoerig informeren...

« Dagelijkse updates op website

« Wekelijks eigen journaal A2 Actueel op L1TV

(provinciaal, bereik: 56.000 mensen)

« Wekelijks twee A2-pagina’s in stadskrant De Ster

(lokaal, bereik: 86.500 mensen)

Radio- en tv-commercials, advertenties
(lokaal en provinciaal)

Informatie werkzaamheden? www.a2maastricht.nl o

/ RIS

l—’
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... draagt bij tot community building

Dag van de Bouw

Heropening kruispunt

Opening fietstunneltje

« Nieuw: EXPOA2
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vanuit volgende stellingen

« Om het project succesvol uit te kunnen voeren,
moeten we van “stakeholders” “shareholders” maken.

« Zoek meerwaarde van samenwerking niet alleen in ‘techniek’.
Gezamenlijke communicatie-aanpak biedt enorme kansen.
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2. Sturen op waardecreatie

Opdrachtgever: Projectbureau A2 Maastricht
Rijkswaterstaat, Provincie Limburg,

Gemeente Maastricht en Gemeente Meerssen

ﬂ- ’
Louis Prompers ™
Projectdirecteur A2 Maastricht

o0 Strukton en
Ave;u.eZ Ballast Nedam
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Randstad: .
4.000.000 Maastricht
inhabitants

Decentral in the Netherlands — Central in the Euregion

Euregion: 3.900.000 inhabitants

Zeeland
213

South-Limburg
650.000 inhabitants

> 1.000 inw./km2

[ tussen 750 en 1.000 inw./km2
[ tussen 500 en 750 inw./km2
[ tussen 250 en 500 inw./km2
[ <250 inw./km2

Euregion: a stronger critical mass

» Strategic alliances between hospitals
and universities

« Establishment academic network in the
Euregion

» Complementarities above competition

» Focus on life sciences and (bio-)
technology

10
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Geografische situering
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11 b 8 Apr, 2007 0 ' 5:41'21.78° 9/ verh. 51m o _ Ooghoogteln13 51km
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Vernieuwende aanpak

« Gezamenlijke aanpak van gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur

« ‘Aanbestedingswedstrijd’ voor beste plan binnen randvoorwaarden
en budget

« Gecombineerde aanpak van tracéwet, bestemmingsplan -en
aanbestedingsprocedure

« Grensverleggende samenwerking tussen ministeries van V&W en VROM,
gemeenten Maastricht en Meerssen en Provincie Limburg

Doel
- Eén kwalitatief hoogwaardig totaalproduct
« Snelle efficiénte realisatie — slagvaardige overheid

Voorbeeldproject

« Landelijk: vernieuwend project voor integrale
gebiedsontwikkeling
« Internationaal: Europese TEN- subsidie vanwege belangrijke

grensoverschrijdende verkeersfunctie
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Markt aan zet

TRACE / MER-

PROCEDURE

PUBLIEK DEBAT

RUIMTELIJKE ORDENINGS-
PROCEDURE

N\
ml'-|2str'icht

AANBESTEDINGS-

PROCEDURE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

TRECHTERINGSBESLUIT

juni 2006

BESLUIT TRACE

AZ-TUNNEL STADSTRACE

juni 2006

VERBINDING BEATRIXHAVEN

START AANBESTEDING

dec. 2006

dec. 2006

y y

PROGRAMMA VAN EISEN

y

AANBESTEDINGSPROCES *

- lijk pl. 25p
- met meerdere marktpartijen

-in conc ichte dialoog

- tussentijdse consultatie

INTEGRAAL GEBIEDSONTWERP

- meerdere plannen marktpartijen
- getoetst & beoordeeld
- doorgerekend op effecten (MER)

Ave?u.eZ
o0
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begin 2007

2007-2008

2009

e —— ——
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X
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BESLUITVORMING en GUNNING

- het “beste” plan wint de wedstrijd
- de marktpartij die dat plan heeft opgesteld, gaat het project uitvoeren

1

ONTWERP
TRACEBESLUIT

inspraak

TRACEBESLUIT

beroep

RECHTSKRACHT

|

|

ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN

inspraak

BESTEMMINGSPLAN

beroep

RECHTSKRACHT

VOORBEREIDING
UITVOERING

+

VOORBEREIDENDE
WERKZAAMHEDEN

UITVOERING

2009

vanaf 2011

Strukton en
Ballast Nedam
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Aanbesteding was wedstrijd op kwaliteit

Winnend integraal gebiedsontwerp

« voldoet aan eisen

Binnen vooraf bepaald
\

. contractbudget
e realiseert wensen

—> en vastgoed

—

 benut kansen QT?

Ambitie ——

T =

— T Meerwaarde
WENSEN

Basisscope T

— EiseEN
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INTEGRALITEIT / SYNERGIE

Wens 1

I\ 0
m,A2stricht Averue2
e

Integraliteit / synergie van het totale plan

KWALITEIT INTEGRAAL GEBIEDSONTWERP

VERKEERSDOORSTROMING EN
BEREIKBAARHEID

STEDENBOUWKUNDIGE EN
LANDSCHAPPELI)KE KWALITEIT

MILIEU EN LEEFBAARHEID

ROBUUSTE TECHNIEK

Wens 2
Wens 3

Wens 4
Wens 6
Wens 7
Wens 8
Wens 9
Wens 10

Wens 5

Wens 11

Robuust knooppunt A2/A79
Optimalisatie verkeerssysteem

Programmatische kwaliteit

Groene Landgoederenzone
Uitbreiding Beatrixhaven

Vormgeving stadsentree Geusselt
Vormgeving omgeving Stadsboulevard
Vormgeving stadsentree Europaplein

Extra milieukwaliteit (lucht, geluid, energie)

Toepassen robuuste technieken

SITUATIE TIJDENS UITVOERING EN BOUWTI|D

SITUATIE TIJDENS UITVOERING
EN BOUWTI)D

Wens 12
Wens 13
Wens 14

Verbeteren doorstroming en bereikbaarheid
Verminderen bouwhinder voor omwonenden
Snelle realisatie

Strukton en
Ballast Nedam



A2 MAASTRICHT

WE WERKEN ER AAN! m/A2stricht

SELECTIEFASE Selectie geschikte marktpartijen op basis van

ervaring, bekwaamheden en financiéle draagkracht ALl s 2

o0 Strukton en
AVG‘U.GZ Ballast Nedam

DIALOOGFASE |
1. Opstellen plan van aanpak
DIALOOGRONDE | 2. Trechtering aantal marktpartijen EERSTE HELFT 2007
1. Uitsluiten ongewenste oplossingen
DIALOOGRONDE I 2. Opstellen integraal schetsplan TWEEDE HELFT 2007 . gehe|mhoud|ng
* géén cherry picking
* | * vertrouwelijk
1. Uitwerken concept integraal plan . level plaving field
DIALOOGRONDE Il 2. Voorlopige bieding EIND 2008 playing
B Toetsing en effectbepaling

1. Verwerken resultaten consultatie
DIALOOGRONDE IV 2. Uitwerken tot definitief integraal plan EERSTE HELFT 2009
B Uitwerken definitief aanbestedingsdossier

—_

Definitieve Inschrijving

2. Beoordeling TWEEDE HELFT 2009
B Gunning onder opschortende voorwaarden
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Gunningsadviescommissie

Taak

e Beoordelen *‘meerwaarde’ totale plan:

e Hoe scoren plannen op invullen van wensen en benutten van kansen omgeving?
e Advies aan projectbureau A2 Maastricht

e Advies Stuurgroep A2 Maastricht

Samenstelling

e Jan Mans Voorzitter

e Hans Blom Specialist in ontwikkeling van verkeersbeleid

¢ Jo Coenen Stedenbouwkundige (voormalig Rijksbouwmeester)

e Wim Hafkamp Milieueconoom
e Bandi Horvat  Specialist ondergronds bouwen
e Dirk Sijmons  Rijksadviseur voor het landschap
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Conclusie:
Sturen en bewaken van meerwaarde
vanuit volgende stellingen

« Eenduidig opdrachtgeverschap is absolute noodzaak.

« Om succesvol te zijn moeten opdrachtgever en opdrachtnemer als
bondgenoten samenwerken.
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3. Publiek voorbereiden en
private vrijheid

Opdrachtnemer: Avenue2
Aannemerscombinatie van Strukton en Ballast Nedam

Bauke Lobbezoo
Directeur Avenue?2
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Vraag: één plan voor stad en snelweg
Aanbod: De groene loper

20
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Vraag: duurzaam drievoudig ruimtegebruik
Aanbod: helen van de stad door dubbellaagse
tunnel, parklaan en nieuw vastgoed

21
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Vraag: Nieuw kloppend hart Maastricht-Oost
Aanbod: parklaan verbindt wijken

Z/ | - 30.000 M2 nieuwe
Q vastgoedontwikkeling

« Maximaal 1141 woningen

(incl. herbouw sloop)

22
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Vastgoedopgave in beeld

7.\ . (1) Strukton en
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Vraag: volledige verknoping Kruisdonk
Aanbod: aantrekkelijke
Iandschappelljke mpassmg

24
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Bijzondere aanpak gebiedsontwikkeling

2026

Senioren Kantoorgebruikers PLANNING
o FASERING
Expats Maatschappelijk Vastgoed STRATEGIE Parkeren

Studenten DOELGROMEIN VASTGOED TIDELUKHEID —

: STRATEGIE TRANSITIE _
CPO’s STRATEGIE 3FM Serious Request
Urbanisten Kassen

. el

Health Campus DSM Branding

p - VASTGOED i
Universiteit Chemelot Limburg
PRODUCTEN MARKETING - St
Ziekenhuis STRATEGIE STRATEGIE A2
Ondernemers

Website

Co-Design

PROCES
Klankbordgroep STRATEGIE Rijkswaterstaat COMMUNICATIE
CPO Gemeente Meerssen SHAREHOLDERS STRATEGIE

STRATEGIE

Infocentrum

Limburger

Provincie Limburg

30



A2 MAASTRICHT EASONS\ 7 fesnpomers )
WE WERKEN ER AAN! ;

(1) Strukton en
P VOOR,1EVE ey / Ave:u.e2 Ballast Nedam

I"‘m - o0

)
o 5

a

OO P
GROENE LOPER /7

RUINTE VOOR.
TAGITALEN GEMEENSCHANEY KE

NIEUWE E| “owiins ko DORPS | (poeen
Z2P ks

.A\@EDEU]KHE‘D i j@}'ﬁgy&aﬁ VILLAGE
'luulorﬁi 4 :‘ 4o e ? 3:‘,\%’:,;’;’“;

LEVENDIG | )= (REATIE (7 sewonees

I ]
. = MARA T GAMENVOEGEN
HEID v e GEN 1 pavceT |
Q & \_/\\/-\-7_/ ) <
T : 2 he-ve"s'“"“r&r& o
'. " . f. (- A% ? E 1 (2 I («
’E%(vf\\}&eeema $ \ \'F&ép Saot! ¥

[
ONDERDEEL VAN “}:'c:ﬂ*‘9 :
GROTER GEHEEL' “yjer 4

BoE{GEuP

«“ JoMGE

LelbT roT
A NIELNE ORDE

Op zoek naar het DNA van

de Groene Loper

= GIE op VRUHEID papriCIPATIE
S—
g :5‘3;5 =) '
| e ! ' WOON K
WET BESTE UIT IDEEEN HALEN : :

DE LOPER FAUUTEERT ==



A2 MAASTRICHT 7~
WE WERKEN ER AAN! m/A2stricht

o0 Strukton en
Ave:u.eZ Ballast Nedam

Conclusie
Publiek voorbereiden en private vrijheid
vanuit volgende stellingen

« Private partij is niet verantwoordelijk,
maar moet zich verantwoordelijk voelen.

« Integraliteit staat en valt met integratie van de verticale bouwketen.

« Het ‘Bahama-model” werkt niet.






